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Abstrakt 
Téma bakalářské práce je finanční plán stavební zakázky. Práce je rozdělena do dvou 
částí – teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební 
zakázka, vlastní zdroje financování, cizí zdroje financování, dotace, příprava stavební 
zakázky, finanční plánování a realizace stavební zakázky. V praktické části je popsána 
stavební zakázka, investor a hlavní dodavatel. Dále je zde sestaven časový 
harmonogram, měsíční náklady, zdroje financování a finanční plán, který je cílem 
práce. 
 Klíčová slova 
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Abstract 
The theme of bachelor´s thesis is financial plan of building order. This thesis is dividend 
into two parts - theoretical and practical. In the theoretical section explains the concepts 
of construction contract, own sources of funding, foreign sources of funding, grants, 
preparation of construction contracts, financial planning and implementing the project. 
The practical part describes the construction contract, investor and main contractor. 
There is also time schedule, monthly costs, sources of funding and financing plan is to 
work . 
Keywords 
Construction contract, sources of funding, financial planning, time schedule. 
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1 ÚVOD 
Za téma své bakalářské práce jsme si zvolila finanční plán stavební zakázky, protože 
podle mého názoru je to zajímavé a v dnešní době aktuální téma.  
Finanční plán stanoví budoucí toky peněz, což slouží k dosažení určených finančních 
cílů. Finančním plánem se získá kontrola nad financemi, řízením rizik a lze jím 
předvídat pravděpodobnou finanční situaci. Obsahuje dvě složky, příjmovou 
a výdajovou.  
V první polovině své práce se budu zabývat teoretickou částí, která bude rozdělena do 
pěti kapitol. V první kapitole se budu věnovat pojmu stavební zakázka, její definicí 
a rozdělení z pohledu investora. Ve druhé kapitole budu rozebírat zdroje financování, 
které rozdělím na vlastní a cizí zdroje a zdroje. Ve třetí kapitole se budu zabývat 
přípravou stavební zakázky. Ve čtvrté kapitole budu psát o finančním plánování. 
V poslední kapitole bude popsána realizace stavební zakázky. 
Ve druhé polovině práce se budu zabývat praktickou částí, která bude rozdělena do 
dvou hlavních kapitol. Nejdříve definuji stavební zakázku, jedná se o novostavbu 
bytového domu ve Svitávce, dále investora a dodavatele. Pak vytvořím časový 
harmonogram a podle něj stanovím měsíční náklady. Dále rozeberu zdroje financování, 
na výstavbu bytového domu ve Svitávce, kde byly využity tři zdroje financování, 
dotace, úvěr a rezervy obce.  Následně sestavím finanční plán pro dvě varianty, což je 
cílem mé práce. První varianta bude finanční plán pro měsíční fakturaci a druhá pro 
fakturaci po technologických etapách. Na závěr tyto dvě varianty porovnám a vyberu 
vhodnější. 
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2 STAVEBNÍ ZAKÁZKA 
Konečným produktem stavební zakázky je nový objekt nebo rekonstrukce, 
modernizace, opravy či údržby objektů. Stavební výroba je zakázkového typu. Je dána 
konkrétní objednávka, která vychází z projektové dokumentace.  
Stavební výroba je organizačně náročná, protože se musí přesunout pracovníci a stroje 
na místo stavby, technologické postupy jsou složité, výstavba trvá delší časové období 
a je nutné řídit finanční toky. [9; 12] 
2.1 Rozdělení stavebních zakázek z pohledu investora 
2.1.1 Soukromá stavební zakázka 
Investorem stavební zakázky je fyzická nebo právnická osoba. Smlouvy mezi 
investorem a dodavatelem jsou upraveny podle občanského nebo obchodního zákoníku. 
2.1.2 Veřejná stavební zakázka 
Veřejné zakázky upravuje zákon č. 55/2012 Sb. (novela zákona č. 137/2006 Sb.), 
který platí od 1. dubna 2012, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 9, 61, 113 a 185, 
které nabývají účinnosti od 1. ledna 2014.  
Veřejná zakázka je objednání díla nebo služby, nákup zboží či zadání práce veřejným 
subjektem. Mezi veřejné subjekty patří stát, obce, samosprávní celky nebo subjekty, 
které hospodaří se státními penězi nebo veřejnými statky. Mezi zadavatelem a jedním 
nebo více dodavateli musí být ujednána písemná smlouva. Předmětem smlouvy je 
úplatné poskytnutí dodávek, služeb nebo prací. [9; 10] 
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Veřejné zakázky se dělí: 
• podle předmětu 
- veřejné zakázky na služby 
- veřejné zakázky na dodávky 
- veřejné zakázky na stavební práce 
• podle předpokládané hodnoty 
- nadlimitní veřejné zakázky 
- podlimitní veřejné zakázky 
- veřejné zakázky malého rozsahu. 
Zakázky malého rozsahu jsou ty, které nedosáhnou částky jednoho milion korun 
u služeb a dodávek. U stavebních prací jsou limitní částkou tři miliony korun. 
Od 1. ledna 2014 bude limit stavebních prací snížen na jeden milion korun. 
Podlimitní zakázky jsou minimálně jeden milion u služeb a dodávek, u stavebních prací 
jsou to tři miliony.  
Nadlimitní veřejná zakázka je ta, jejíž hodnota dosáhne nejméně částky, která je 
uvedena v zákoně o veřejných zakázkách, kde jsou stanoveny limity pro jednotlivé 
kategorie zadavatelů, oblasti a druhu zakázek. Všechny hodnoty jsou uvedeny bez DPH. 
Veřejnou stavební zakázkou se rozumí, že budou provedeny stavební práce včetně 
projektové a inženýrské činnosti, která se stavbou souvisí a dále zhotovení stavby, což 
je výsledek stavebních a montážních prací. Do veřejné stavební zakázky patří i dodávky 
a služby, které jsou nutné pro provedení zakázky. 
Zadavatel veřejné stavební zakázky může být: 
• veřejný 
• dotovaný 
• sektorový 
• centrální. 
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Veřejným zadavatelem je Česká republika, státní příspěvková organizace, územní 
samosprávní celek nebo příspěvková organizace (zřizovatel musí být samosprávní 
celek) a právnická osoba, pokud byla založena pro uspokojování veřejných potřeb 
a nesmí mít průmyslový nebo obchodní charakter anebo když je z velké části 
financována státem nebo je státem či veřejným činitelem ovládána nebo stát či veřejný 
činitel jmenuje více než polovinu členů ve statutárním, správním, dozorčím 
či kontrolním orgánu 1. 
Dotovaným zadavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která bude hradit 
veřejnou zakázku z více než 50 % peněžními prostředky z veřejných zdrojů nebo pokud 
peněžní prostředky poskytnuté z veřejných zdrojů přesáhnou částku 200 milionů korun. 
Sektorový zadavatel je osoba, která vykonává některou z relevantních činností. Mezi 
relevantní činnosti patří odvětví plynárenství, teplárenství, elektroenergetika, 
vodárenství, poskytování či provozování dopravních sítí, poštovní služby a geografie.  
Centrální zadavatel zprostředkovává zadávací řízení na služby, zboží nebo stavební 
práce. Mezi zadavatelem a centrálním zadavatelem musí být sepsána smlouva, ve které 
se stanoví podmínky související s centralizovaným zadáváním. Jsou dva druhy 
centrálního zadávání. První je na nákup zboží a služeb, které centrální zadavatel 
v zadávacím řízení pořídí a pak prodá zadavateli za nákupní cenu. Druhý je na nákup 
zboží, služeb i stavebních prací. Zadavatel pověří centrálního zadavatele k realizaci 
zadávacího řízení. Centrální zadavatel je zodpovědný za správný průběh zadávacího 
řízení. [1; 2] 
1 Zákon č. 55/2012 Sb., Zákon o veřejných zakázkách, ze dne 31.1.2012, s účinností 
od 1.4.2012, část I – obecná ustanovení, § 2, odst. 2  
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3 ZDROJE FINANCOVÁNÍ 
Projekt musí být finančně zajištěn, je tedy zapotřebí stanovit zdroje financování. 
U stavební zakázky jde o: 
• výstavbu nového objektu 
• rekonstrukci 
• modernizaci 
• opravu  
• údržbu dlouhodobého hmotného majetku.  
Dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji. Financováním 
krátkodobými zdroji může způsobit finanční tísni. Financovat lze dvěma způsoby, a to 
buď vlastními, nebo cizími zdroji. 
3.1  Vlastní finanční zdroje 
Vlastní zdroje jsou finanční prostředky, které si firma či obec našetří. Mezi vlastní 
zdroje firmy patří: 
• nerozdělený zisk 
• odpisy  
• sdílené daně  
• vlastní podnikání. 
3.1.1 Vlastní finanční zdroje firmy 
3.1.1.1 Nerozdělený zisk 
Nerozdělený zisk je část zisku po zdanění, který nebyl rozdělen na výplatu dividend 
či na tvorbu fondů. Může být použit na financování projektů s vyšším rizikem, na které 
bychom nedosáhli cizích zdrojů. Je málo stabilní a může být i drahý. 
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3.1.1.2 Odpisy 
Odpisy vyjadřují peněžní opotřebení dlouhodobého majetku. Nepředstavují finanční 
tok, ale jen náklady. Rozlišují se dva druhy odpisů: 
• účetní - postupně se přenáší pořízení majetku do nákladů 
• daňové - snižují základ daně z příjmů. 
Odpisy můžou být použity na obnovu dlouhodobého majetku, krytí pohledávek, 
ke splátkám úvěru atd. Vstupují do kalkulace ceny výrobku, čím se objeví v tržbách. 
Jsou relativně stabilním zdrojem financování, nejsou moc ovlivněné proměnnými 
ekonomickými faktory. 
3.1.2 Vlastní finanční zdroje obce 
3.1.2.1 Daňové příjmy 
Mezi daňové příjmy obce patří: 
• daň z nemovitostí 
• daň z příjmu fyzických osob (DPFO) 
• daň z příjmu právnických osob (DPPO) 
• daň z přidané hodnoty (DPH) 
Rozpočtové určení daní je upraveno zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých samosprávních celků a některých státních fondů (zákon 
o rozpočtovém určení daní), který byl novelizován předpisem č. 295/2012 Sb.  
Daň z nemovitosti přináleží celá obci, na jejímž katastrálním území se nemovitost 
nachází. DPFO, DPPO a DPH jsou daně sdílené. Obec se na těchto daních podílí 
procentuální částí z celostátního hrubého výnosu daní. 
Procentní část se vypočte jako součet: 
• poměru výměry katastrálních území obce k celkové výměře všech katastrálních 
území obcí (vyjádřeno v procentech a vynásobeno 0,03) 
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• poměru počtu obyvatel k celkovému počtu obyvatel všech obcí (vyjádřeno 
v procentech a vynásobeno 0,1) 
• poměru dětí a žáků navštěvující školu, jejímž zřizovatelem je obec k celkovému 
počtu dětí a žáků všech obcí (vyjádřeno v procentech a vynásobeno 0,07) 
• poměru násobku postupných přechodů k součtu všech postupných přechodů obcí 
(vyjádřeno v procentech, vynásobeno 0,08 a celkovým procentem celostátního 
hrubého výnosu daní). [6] 
3.1.2.2 Vlastní podnikání 
Vlastní podnikání je nedaňový příjem obce. Mezi tyto příjmy patří: 
• veřejné podnikání – příjmy z činnosti veřejných podniků a institucí, jsou to hmotné 
statky a služby 
• podnikání s majetkem – příjmy z prodeje a pronájmu majetku obce, poplatky 
za úkony – jsou to jednorázové platby za určité úkony (výpis z matriky, zápis 
do katastru nemovitostí apod.). [9; 12] 
3.2 Cizí finanční zdroje 
Možnosti a dostupnosti cizích finančních zdrojů záleží na velikosti a právní formě 
firmy. Cizí zdroje jsou dobré pro financování dlouhodobého majetku, protože nejsou 
vázány vlastní zdroje, které můžou být investovány jinak. Avšak cizí zdroje zvyšují 
náklady spojené s pořízením, jako jsou například úroky. Mezi cizí zdroje patří: 
• základní kapitál 
• úvěry 
• obligace 
• akcie 
• leasing 
• rezervy  
• dotace. 
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3.2.1 Cizí finanční zdroje firmy 
3.2.1.1 Základní kapitál 
Základní kapitál je peněžní i nepeněžní vklad společníků, jehož minimální výše je dána 
obchodním zákoníkem. 
3.2.1.2 Úvěr 
Úvěr je nejčastějším zdrojem financování. Mohou být úvěry: 
• bankovní – věřitelem je banka 
• dodavatelské – jedná se o opožděnou platbu dodavateli. 
Z hlediska času jsou děleny na: 
• krátkodobé – splatnost do jednoho roku 
• střednědobé – splatnost od jednoho do pěti let 
• dlouhodobé – splatnost delší jak pět let. 
Pro financování stavební zakázky se používají střednědobé nebo dlouhodobé úvěry. 
Při výběru úvěru je nutné brát v úvahu úrokovou sazbu, ručení, účelnost úvěru, způsob 
poskytnutí a splácení.  
Střednědobý úvěr je poskytován na jeden rok až pět let. Splatnost je většinou 
po dokončení stavby. Může být poskytnut v celé výši nebo jen na část neboli 
spoluúčast. Výše spoluúčasti je individuální. Doba, na kterou je úvěr poskytnut, 
spoluúčast, splácení a úrok jsou dány úvěrovou smlouvou. 
Dlouhodobý úvěr je poskytován na více než pět let. Důležité je u dlouhodobého úvěru 
řešit úrok, zda bude fixní nebo pohyblivý, měnu, ručení a způsob čerpání. Nejdříve by 
měla být odůvodněna ekonomická potřeba úvěru, která by měla být podložena záměry 
podniku a potřeba finančního krytí. Na základě toho banka určí bonitu dlužníka, která 
může ovlivnit dostupnost úvěru. Pro získání úvěru je kromě bonity také důležitá analýza 
zisku a rentability, majetková a finanční struktura, likvidita a zadluženost. Dostupnost 
úvěru je spjata se situací na kapitálovém trhu a na nabídce a poptávce. Na základě 
těchto podkladů se sjedná smlouva, kde je ujednáno čerpání, používání a splácení úvěru. 
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S úvěrem jsou spojeny náklady a rizika. Mezi náklady patří úroky a náklady spojené 
s poskytnutím. Rizika pro firmu představuje jištění a zabezpečení splácení, aby podnik 
byl schopen včas zaplatit úvěr a úroky, proto je zapotřebí důkladně zvážit všechny 
rizika a vyhodnotit je. 
Hypoteční úvěr je dlouhodobý úvěr poskytovaný na pořízení nemovitosti k bydlení 
fyzických osob. Lze jej využít na koupi, výstavbu či rekonstrukci nemovitosti, 
vypořádání dědictví nebo splacení úvěru, který byl použit na nemovitost. 
3.2.1.3 Obligace 
Obligace je dlouhodobý cenný papír, který je vydáván na menší částky, na které se 
rozkládá půjčka. Emisi schvaluje Česká národní banka na základě auditu a prověření 
projektu, který má být realizován. Emitentem je stát, obec, banka nebo velký podnik. 
Obligace má pevnou dobu splatnosti s předem daným úrokem a emise je velmi náročná. 
Majitel obligace se nemůže podílet na rozhodování podniku.  
3.2.1.4 Akcie 
Akcie je cenný papír s vlastnickým právem majitele. Akcie jsou rozděleny na: 
• kmenové  
• prioritní. 
Kmenové akcie jsou stálé zdroje externího financování, protože nejsou splatné. 
Nevztahují se k nim pevné závazky na výplatu dividend. Jsou rizikovější z pohledu 
akcionářů, z toho plyne, že je pro akcionáře výnos vyšší než u obligací a úvěrů. Emise 
akcií je velmi nákladná a dividendy nejsou daňově uznatelné výdaje. Majitel této akcie 
je společník akciové společnosti. 
Prioritní akcie zajišťují stálý příjem a mají stabilní dividendu. Majiteli jsou většinou 
zaměstnanci akciové společnosti, nemají hlasovací právo na valné hromadě.  
3.2.1.5 Leasing 
Leasing je náročný jak po právní stránce, tak i po účetní a daňové. Vlastníkem majetku 
je leasingová společnost a ten kdo majetek užívá je nájemce. Po uplynutí doby splácení 
majetek přechází do vlastnictví nájemce. Leasing je dlouhodobý, upravený smlouvou. 
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Toto financování je výhodné, protože stačí malá část vlastního kapitálu. Splátky jsou 
daňově uznatelným nákladem. Majetek neodepisujeme, čímž hodnotu majetku 
dostaneme dříve do daňových nákladů. Nevýhodou je, že nájemce není majitelem, takže 
při opravách, rekonstrukcích či jiných úpravách majetku, musí být souhlas vlastníka. 
3.2.1.6 Rezervy 
Rezervy jsou cizími zdroji podniku. Jsou tvořeny náklady, snižují základ daně z příjmu, 
ale nedochází k toku peněz. Jsou levným finančním zdrojem podniku. Rezervy jsou 
rozděleny: 
• podle závaznosti 
- zákonné – vytvářejí se zejména na opravy dlouhodobého majetku, jsou daňově 
uznatelné, čímž snižují základ daně z příjmu, tvoří se podle zákona o rezervách 
- ostatní – používají se na krytí rizik a ztrát, nejsou daňově uznatelné a tvoření 
rezervy je dáno jen směrnicí, tvorba vyplývá ze zásady opatrnosti 
• podle určení 
- účelové – přímo určený účel 
- obecné – na rizika a ztráty. [9; 12] 
3.2.2 Cizí finanční zdroje obce 
3.2.2.1 Dotace 
Dotace jsou peněžní prostředky určené na konkrétní projekt, který splňuje dané 
podmínky. Mohou být poskytovány Evropskou unií, státem nebo samosprávními celky.  
Dotace jsou rozděleny na: 
• provozní  
• investiční.  
Provozní dotace jsou udělovány na provoz nebo jako kompenzace (například 
u dopravců, kdy jim stát dává dataci, aby mohli prodávat zlevněné jízdné). 
Investiční dotace jsou poskytovány na pořízení dlouhodobého majetku. 
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Dotace se většinou poskytují se spoluúčastí příjemce. Příjemce musí nejprve složit 
určitý stanovený podíl a potom může čerpat dotaci, nebo s příslibem poskytovatele, kdy 
příjemce musí celý projekt financovat po dobu výstavby sám a až po splnění daných 
podmínek dotaci dostane. 
Dotace z EÚ 
Evropská unie má dotační programy v různých odvětvích:  
• nemovitosti (rekonstrukce, přístavba, koupě, výstavba výrobních hal) 
• inovace 
• ekoenergie 
• školicí střediska 
• rozvoj technologií 
• marketing 
• na školení a vzdělávání (EDUCA). [3] 
Dotace poskytované státem 
Státní dotace jsou financovány z rozpočtu státu, podporují zejména malé a střední 
podniky, regionální rozvoj, cestovní ruch a bydlení. 
Dotace na podporu bydlení schvaluje Ministerstvo pro místní rozvoj. O dotaci můžou 
žádat města, obce i soukromí investoři (fyzické nebo právnické osoby). Tato dotace je 
určena na výstavbu sociálních bytů a k rekonstrukci nemovitosti za vzniku nových 
sociálních bytů. Tyto byty musí být nejméně 10 let pronajímány sociálně slabším lidem, 
po uplynutí doby může být s byty naleženo jakkoliv. Dotace se vztahuje k jedné bytové 
jednotce, takže nemusí být celý bytový dům určený k danému účelu.  
Aby investor dosáhl na dotaci, musí splnit následující podmínky: 
• předložit finanční plán (musí být prokázány další zdroje financování) 
• nesmí sdružit finanční prostředky s žádnou fyzickou nebo právnickou osobou, jen 
s jinou obcí 
• předložit výpis z katastru nemovitostí – pozemek i budova musí být ve vlastnictví 
obce 
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• předložit územní rozhodnutí (u rekonstrukcí posudek statika) 
• žadatel nesmí mít závazek vůči státu nebo zdravotní pojišťovně 
• žadatel nesmí být v úpadku nebo likvidaci 
• doložit stavební povolení 
• doložit technické zprávy a výkresové dokumentace 
• výběr nejvýhodnější nabídky od zhotovitele, smlouvu se zhotovitelem a v případě 
kdy má zakázka více než 12 sociálních bytů, musí být doložen dokladu, že zhotovitel 
má zaveden systém řízení jakosti 
• stavba musí být dokončena nejpozději do tří let. [4] 
Obec může využít další cizí zdroje, jako jsou úvěry, obligace, popřípadě i leasing. 
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4 PŘÍPRAVA  STAVEBNÍ  ZAKÁZKY 
4.1 Stanovení obchodních podmínek 
Forma smlouvy je dána občanským nebo obchodním zákoníkem. Ve smlouvě se 
zhotovitel zavazuje, že provede sjednaný úkon a objednatel se zavazuje k zaplacení 
úkonu.  
Ve stavebnictví se nejčastěji používá smlouva o dílo. Ve smlouvě musí být:  
• identifikační údaje zhotovitele 
• identifikační údaje objednatele 
• co je předmětem smlouvy 
• cena, za kterou bude projekt zhotoven 
• podmínky provedení 
• ukončení projektu 
• reklamace 
• záruky 
• odstoupení od smlouvy 
• předání smlouvy  
• způsob placení. 
Pokud není ve smlouvě jinak uvedeno, zhotovitel provádí sjednané dílo samostatně 
a vše financuje na vlastní náklady a nebezpečí po sjednanou dobu. Zhotovitel je povinen 
předat dílo ve sjednanou dobu a na sjednaném místě, jak je ujednáno ve smlouvě. 
Případné nedodržení smlouvy může být penalizováno (opět musí být uvedeno 
ve smlouvě). Dále zodpovídá za vady díla při předání a je povinen je odstranit. 
Objednatel je povinen zaplatit sjednanou cenu zhotoviteli, a to buď po dokončení díla, 
nebo po částech během provádění díla, popřípadě složení zálohy před zahájení činnosti, 
záleží na smluvních podmínkách. [5; 9] 
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4.2 Harmonogram stavby 
Harmonogram stavby je jedním z dokumentů výstavby, který by měl být u všech 
zakázek. Rozlišují se dva druhy harmonogramů: 
• časový – je uspořádání jednotlivých kroků přípravy a realizace, jsou zde znázorněny 
návaznosti jednotlivých činností, některé činnosti se mohou překrývat 
• organizační – zahrnuje počty potřebných pracovníků, množství materiálu, strojů, 
energie a náklady. 
Pro přehled a kontrolu se harmonogram vytváří graficky. Hned lze vidět začátky 
a konce prací. Některé práce mohou probíhat souběžně. Z organizačního harmonogramu 
se zjistí počet pracovníků, materiálu a nákladů v určitém časovém období.  
Před zpracováním harmonogramu musíme stavbu rozdělit na jednotlivé technologické 
celky: 
• zemní práce 
• základy 
• svislé konstrukce 
• vodorovné konstrukce 
• krov a střecha 
• zdravotně-technické instalace, topení 
• úpravy povrchů, podlahy 
• úprava terénu. [12] 
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5 FINANČNÍ  PLÁNOVÁNÍ 
Pro plánování musí být k dispozici informace o cílech a realizaci cílů. Plánování spolu 
s kontrolou jsou systémem plánování. Kontrola poskytuje informace o výsledcích 
projektu.  
Nejdříve se musí sesbírat informace, včetně rizik, vše se vyhodnotí a vytvoří se analýza. 
Z výsledků analýzy se vybere nejlepší varianta.  
5.1 Cíle a finanční plán 
Cílem je dosažení co nejlepšího hospodářského výsledku, proto je důležité sestavit 
kvalitní finanční plán. 
Finanční plán představuje budoucí finanční stavy a toky včetně případných rizik. Slouží 
k rozhodnutí pro zdroje financování a k investování kapitálu. Finanční plán je 
buď dlouhodobý, nebo krátkodobý.  
5.2 Dlouhodobý finanční plán 
Dlouhodobým finančním plánem rozumíme plánování v horizontu pěti a více let. 
Součástí dlouhodobého finančního plánu je detailně zpracovaný roční finanční plán. 
Pro sestavení dlouhodobého plánu je zapotřebí:  
• analýza finanční situace 
• plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje 
• plán peněžních toků 
• plánová rozvaha 
• plánová výsledovka 
• rozpočet investičních výdajů 
• rozpočet dlouhodobého externího financování.  
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Před sestavením finančního plánu musí být hotová finanční analýza. Cílem analýzy je 
odhalit silné a slabé stránky firmy, využít příležitostí a vyhnout se hrozbám. Tyto 
informace se vyhodnocují, čímž se zjistí, co podnikové finance vydrží v budoucnu. 
Dlouhodobý finanční plán je jedním z nástrojů řízení firmy.  
U finanční analýzy zkoumáme interní a externí vlivy. Mezi interní vlivy patří situace 
a schopnost řízení firmy. Mezi externí patří hospodářská situace na trhu – poptávka 
a nabídka, daně, úroková míra, inflace atd. 
5.3 Krátkodobý finanční plán 
Krátkodobý finanční plán se vytváří zpřesněním a zkonkretizování daného roku 
v dlouhodobém finančním plánu. Lze stanovit přesnější vizi vnějších podmínek a tím 
zpřesnit riziko. Krátkodobý finanční plán má tyto specifika: 
• plán je sestavován na následující období 
• sníží se riziko chyb 
• lze stanovit optimální výkon, za kterého je dosaženo maximálního zisku, toho ale 
nemusí být dosaženo. 
5.3.1 Plánování výnosů a nákladů 
Hlavním úkolem je zabezpečení krátkodobé likvidity. Jsou přesněji známé výnosy a 
náklady, na základě tohoto se sestaví přesnější peněžní toky, kde musí být předvídáno 
nebezpečí a způsoby opatření.  
Prvním krokem finančního plánování je výsledovka, ve které jsou předběžně stanoveny 
náklady, výnosy a zisk. Druhý krok zahrnuje plán peněžních toků. 
Pro výnosy se stanoví odhad, ve kterém se musí brát ohled na změny ovlivňující vývoj 
tržeb.  
U nákladů se musí, stejně jako u výnosů, brát ohled na možné změny. Náklady dělíme 
na fixní a variabilní.  
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Fixní náklady se nemění v závislosti na objemu produkce, ale pokud je objem produkce 
malý, vznikají tzv. volné fixní náklady.  
Variabilní náklady se mění při změně produkce a lze je snižovat hospodárností. Jsou tři 
druhy: 
• proporcionální -  výše nákladů je přímo úměrná produkci 
• progresivní – náklady rostou rychleji než objem produkce 
• degresivní – náklady rostou pomaleji než objem produkce. 
5.3.2 Cash flow 
Cash flow představuje peněžní toky (příjmy a výdaje) za určité období. CF ovlivňuje 
platební schopnost. Zjišťuje se dvěma způsoby – přímou a nepřímou metodou. 
• přímá metoda - zahrnuje celkové příjmy a výdaje. 
• nepřímá metoda - představuje provozní zisk upravený o položky výnosů a nákladů, 
které nepředstavují pohyb peněz, tento způsob je více využíván a doporučován.  
Obě metody rozlišují tři oblasti podniku: 
• CF provozní 
• CF investiční 
• CF finanční. 
5.3.2.1 Řízení cash flow 
Správné řízení peněžních toků je důležité pro dobré fungování podniku a to zejména 
ze tří důvodů: 
• zabezpečení platební schopnosti 
• vytvoření rezervy pro případ náhlého nedostatku peněžních prostředků 
• při příznivé situaci okamžitý nákup a investice. 
Čím je více peněžních prostředků, tím stoupá likvidita podniku a zvyšuje se riziko 
ztráty těchto peněžních prostředků. Proto by měl podnik mít tolik peněz, tak aby byly 
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zajištěny předchozí tři podmínky, ale minimalizovány náklady spojené s držením 
peněžních prostředků.  
K optimálnímu řízení se používají dvě metody: 
• řízení na základě sledování stavu a vývoje příjmů a výdajů 
• řízení na základě modelů peněžních prostředků. 
Řízení na základě sledování stavu a vývoje příjmů a výdajů je definováno vztahem – 
konečný stav peněžních prostředků se rovná součtu peněžních prostředků na počátku 
a příjmů a od toho se odečtou výdaje. Využívá se hlavně k sestavování platebních 
kalendářů, které slouží k minimalizaci rizika u platební neschopnosti. 
Řízení na základě modelů peněžních prostředků je zjednodušená představa o peněžních 
prostředcích, je spíše teoretická. Nezahrnují se sem rezervy, změna úrokových sazeb, 
jednorázové výdaje atd., ale lze sem zařadit jiné okolnosti, které model přiblíží k realitě. 
[11] 
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6 REALIZACE STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
6.1 Fakturace 
Způsob fakturace stavební zakázky je sjednán ve smlouvě o dílo. Fakturovat lze: 
• měsíčně 
• po dokončení technologické etapy. 
6.1.1 Měsíční fakturace 
Měsíční fakturace se používá u větších technologických celků. Vyfakturují se 
provedené práce a dodávky. Faktury jsou splatné ve lhůtě, která je daná smlouvou 
o dílo. Součástí faktury je zjišťovací protokol a soupis provedených prací, tyto přílohy 
musí být podepsány oběma stranami. Cena je určena buď za provedené práce, nebo 
procentem z ceny díla, to je ujednáno ve smlouvě. Po zhotovení díla se vystaví konečná 
faktura, součástí konečné faktury je předávací protokol podepsaný oběma stranami. 
6.1.2 Fakturace po ukončení technologické etapy nebo díla 
Faktura se vystavuje buď po dokončení technologické etapy, nebo celého objektu. 
Stejně jako u měsíční konečné fakturace musí být součástí vyplněná a podepsaná 
příloha a předávací protokol podepsaný oběma oprávněnými osobami.  
6.1.3 Obecné zásady 
Faktura musí mít náležitosti, které jsou v souladu se zákonem o účetnictví a zákonem 
o DPH. Nutné náležitosti faktury: 
• identifikační údaje objednatele 
• identifikační údaje zhotovitele, včetně DIČ 
• číslo dokladu 
• předmět plnění 
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• množství 
• jednotkovou cenu 
• cenu bez DPH 
• sazbu DPH 
• DPH vyčíslenou v Kč 
• cenu celkem včetně DPH 
• datum vystavení dokladu 
• datum uskutečnění plnění 
• podpisy. 
Za správnost a úplnost faktury odpovídá ten, kdo jí vystavil. Způsob předání faktury 
zákon neřeší, v praxi se posílá v papírové podobě nebo e-mailem. Pokud zhotovitel 
zašle fakturu e-mailem, tak ji příjemce vytiskne a podepíše, čímž údaje na faktuře 
odsouhlasí. 
Pokud příjemce najde na faktuře nesprávné údaje, může fakturu vrátit. Mezi nesprávné 
údaje patří chybějící povinné náležitosti, nesprávně stanovená cena, sazba DPH, špatně 
stanovená doba splatnosti atd. Na opravném dokladu jsou uvedeny rozdíly oproti 
původnímu dokladu. 
Objednatel může fakturu vrátit i v případě, že dílo mělo závady nebo může zdržet platbu 
až do té doby, než budou závady odstraněny. 
6.1.4 Pozastávky 
Ve smlouvě můžou být sjednány tzv. pozastávky. Pozastávky jsou vyjádřeny procentem 
z ceny díla. Tato částka bude vyfakturována, ale proplacena bude až po předání stavby 
a odstranění závad nebo po záruční době. [9; 12] 
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7 POPIS STAVEBNÍ ZAKÁZKY 
7.1 Základní údaje 
7.1.1 Investor 
Investorem stavební zakázky je městys Svitávka, která je na území jihomoravském 
kraje, okres Blansko. Obec se rozkládá na ploše 826 ha a má v současné době 
1 691 obyvatel. Dělí se na dvě části, a to Sasina a Svitávka. Obcí protéká řeka Svitava. 
Městys Svitávka má dobrou občanskou vybavenost: 
• mateřskou školu 
• základní školu 
• zdravotní péči – praktický lékař a zubní lékař 
• kostel a hřbitov 
• knihovnu 
• sportovní areál 
• železniční stanici 
• plynovod, vodovod, kanalizaci, elektřinu. 
Obec v posledních letech měla několik investičních projektů. Mezi největší patří: 
• zateplení základní školy – celková cena 7 319 716 Kč, z toho 85 % hrazeno z dotace 
EU, 5 % z dotace SFŽP a 10 % z vlastních zdrojů, dodavatel DIRS Brno, s.r.o., 
zahájení výstavby v roce 2010 a dokončení 2011 
• výstavba bytového domu – celková cena 21 307 073, z toho 8 190 000 hrazeno 
z dotací MMR, 8 500 000 úvěrem a 4 614 298 z vlastních zdrojů, dodavatel Skanska 
a.s., zahájení výstavby v roce 2010 a dokončení 2011 
• vybudování nové kanalizace a čističky odpadních vod – celková cena 
115 921 749 Kč, hrazeno z dotací SFŽP a JMK i vlastními zdroji, dodavatel 
STRABAG a.s., ZIPP Bratislava spol. s r.o., zahájení v roce 2010 a ukončení 2018. 
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Obec měla v letech 2008 až 2010 rozpočtové příjmy okolo 20ti milionů korun a v letech 
2011 a 2012 se příjmy výrazně zvýšily, protože obec obdržela dotace, které v roce 2011 
činily 41 milionů korun a v roce 2012 57 milionů korun. Daňové příjmy jsou poměrně 
stálé a pohybují se v rozmezí od 12,4 mil. do 12,8 mil. korun. U příjmů z bytového 
hospodářství se částky v jednotlivých letech liší, a je to způsobeno odprodejem 
obecních bytů do vlastnictví občanů. 
Stejně jako u příjmů v letech 2008 až 2010 byly rozpočtové výdaje stabilní, pohybovaly 
se okolo 20ti milionů korun. V letech 2011 a 2012 bylo realizováno několik 
investičních akcí, čímž se výdaje zvýšily. V roce 2011 byly výrazné výdaje v bytovém 
hospodářství, protože probíhala výstavba bytového domu se sociálními byty, některé 
výdaje výstavby byly zahrnuty do této oblasti. V roce 2012 byly vysoké provozní 
náklady, které činily 74 mil. korun, z toho 67 mil. korun bylo na odvod a čistění 
odpadních vod. [13] 
Rozpočtové příjmy a výdaje jednotlivých let obce Svitávka jsou zobrazeny v tabulkách 
1 - Příjmy obce Svitávka v jednotlivých letech a 2 -  Výdaje obce Svitávka v jednotlivých 
letech.  
 
 
  
Tab. 1  – Příjmy obce Svitávka v jednotlivých letech 
Celkem Daňové
Bytové
hospodářství
Úvěry Dotace
2008 18 614 300 12 724 000 1 824 700 0 0
2009 21 747 500 12 764 000 1 939 700 0 0
2010 21 577 400 14 174 400 968 900 0 0
2011 85 698 500 12 581 000 1 570 000 10 079 700 41 279 800
2012 100 499 400 12 455 700 1 550 000 20 549 000 57 225 100
Rok
Příjmy
- 32 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1.2 Charakteristika stavby 
Stavba nového bytového domu se nachází v obci Svitávka. Je umístěna na parcele 
v blízkosti ulice Školní. Inženýrské sítě jsou napojeny na stávající sítě. Příjezdová 
komunikace je připojena z ulice Školní. K bytovému domu je navrženo 26 parkovacích 
míst.  
Novostavba bytového domu je navržena jako čtyřpodlažní budova s plochou střechou. 
Půdorys objektu je obdélníkový. Na jižní stranu jsou orientovány obytné místnosti, 
na severní stranu je umístěno schodiště a koupelny jednotlivých bytů. Vstup do objektu 
je ze severní strany. 
V 1. nadzemním podlaží jsou dva byty a technické zázemí, kočárkárna a sklady. 
Ve 2. NP a 3. NP jsou čtyři byty. Ve 4. NP jsou tři byty.  
Nosný systém objektu je v systému Porotherm. Stropy jsou železobetonové deskové. 
Schodiště je dvouramenné z prefabrikovaných schodišťových ramen. Fasáda je řešena 
kontaktním zateplovacím systémem, omítka je silikátová bílé barvy. Okna jsou šedá 
z dřevěných profilů. V budově je výtah, který je navržen i pro přepravu osob 
s omezenou pohyblivostí. 
Obec zřizuje tento bytovým jako sociální bydlení. Tyto byty jsou určeny pro osoby se 
sníženou pohyblivostí, lidi ve finanční tísni a seniory.  
  
Celkem Provozní Investiční
Bytové
hospodářství
2008 18 614 300 10 791 500 1 508 500 1 077 900
2009 21 747 500 10 693 800 0 1 464 500
2010 21 577 400 11 189 000 0 1 099 000
2011 84 417 100 11 890 500 51 023 300 12 175 600
2012 77 548 000 73 976 100 20 549 000 947 400
Rok
Výdaje
Tab. 2  – Výdaje obce Svitávka v jednotlivých letech 
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7.1.3 Hlavní dodavatel 
Ve výběrovém řízení byla obcí vybrána firma Skanska, a.s., která se stala hlavním 
dodavatelem stavební zakázky. Skanska je stavební a developerská skupina, která 
působí v České i Slovenské republice. Je součástí světového koncernu, jehož sídlo je 
ve Švédsku.  
Skanska se dělí na jednotlivé divize: 
• pozemní stavitelství 
• silniční stavitelství 
• železniční stavitelství 
• betonové konstrukce 
• reality. 
Skanska patří mezi největší světové společnosti poskytující služby ve stavebnictví 
a projektovém developmentu. Vznikla roku 1887 ve Švédku jako společnost 
AB Skanska Cementgjuteriet vyrábějící betonové dekorační dílce a postupem času se 
zaměřila na poskytování komplexních služeb ve stavebnictví. Od roku 1984 se používá 
jen Skanska. 
Společnost zaměstnává 53 000 zaměstnanců v Evropě, Spojených státech amerických a 
v Latinské Americe.  
Zákazníky Skansky jsou velké a malé soukromé společnosti, veřejný sektor, investiční 
společnosti i jednotliví občané. Mezi významné zákazníky patří ČSOB, 
Letiště Václava Havla, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železnic a dopravní 
cesty apod. [14] 
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8 STAVEBNÍ ZAKÁZKA BYTOVÉHO DOMU 
8.1 Rozdělení na stavební objekty 
Stavební celek je nutno roztřídit na prostorově ucelené, nebo technicky samostatné části 
stavby neboli na jednotlivé stavební objekty.  
SO 01 Bytový dům 
SO 02 Přípojka vody 
SO 03 Přípojka kanalizace dešťová 
SO 04 Přípojka kanalizace splašková 
SO 05 Přípojka NN 
SO 06 Čistička odpadních vod 
SO 07 Kanalizace splašková 
SO 08 Kanalizace dešťová 
SO 09 Plynovod 
SO 10 Vodovod 
SO 11 Rozvod NN 
SO 12 Rozvody veřejného osvětlení 
SO 13 Komunikace a dopravní řešení 
SO 14 Sadbové úpravy 
8.2 Rozdělení na technologické etapy SO 01 
Technologické etapy se dělí na dvě základní fáze: 
• hrubá stavební výstavba (HSV) 
• přidružená stavební výroba (PSV). 
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8.2.1 Hrubá stavební výstavba (HSV) 
TE 01 Demolice 
TE 02 Zemní práce 
TE 03 Základy 
TE 04 Svislé a kompletní konstrukce 
TE 05 Sádrokartonové konstrukce 
TE 06 Vodorovné konstrukce 
TE 07 Komunikace 
TE 08 Úpravy povrchů vnitřní 
TE 09 Úpravy povrchů vnější 
TE 10 Podlahy a podlahové konstrukce 
TE 11 Různé 
TE 12 Dokončovací práce inženýrských staveb 
TE 13 Lešení a stavební výtahy 
TE 14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 
TE 15 Staveništní přesun hmot 
8.2.2 Přidružená stavební výroba 
TE 16 Izolace proti vodě 
TE 17 Živičné krytiny 
TE 18 Izolace tepelné 
TE 19 Zdravotechnická instalace 
TE 20 Ústřední vytápění 
TE 21 Konstrukce tesařské 
TE 22 Konstrukce klempířské 
TE 23 Konstrukce truhlářské 
TE 24 Konstrukce zámečnické 
TE 25 Podlahy z dlaždic a obklady 
TE 26 Podlahy vlysové a parketové 
TE 27 Obklady keramické 
TE 28 Nátěry 
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TE 29 Malby 
TE 30 Elektromontáž 
TE 31 Montáže vzduchotechnických zařízení 
TE 32 Montáže dopravních zařízení a výtahy 
 
8.3 Časový harmonogram výstavby 
Výstavba bytového domu probíhala od března 2010 a ukončena byla v květnu 2011.  
Od dubna do června 2010 probíhaly zemní práce a základy. V tomto období byly také 
vybudovány potřebné inženýrské sítě a následně přípojky k objektu. V červnu byla 
započata výstavba svislých a vodorovných konstrukcí a ukončena byla v říjnu 2010. 
Po dokončení svislých a vodorovných konstrukcí byly realizovány truhlářské 
konstrukce, které probíhaly až do února 2011. Od září 2010 do května 2011 probíhaly 
montáže, nejdříve zdravotechniky, následně vzduchotechniky a dopravních zařízení 
(výtahů) a poslední čtyři měsíce byla prováděna elektromontáž. Od listopadu 2010 
po dobu sedmi měsíců probíhaly dokončovací práce. V posledním měsíci bylo upraveno 
okolí objektu. 
Podrobný časový harmonogram je v tabulce 3 - Harmonogram stavebních prací.  
  
SO Název objektu TE Název technologické etapy 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11
01 Demolice
02 Zemní práce
03 Základy
04 Svislé a kompletní konstrukce
05 Sádrokartonové konstrukce
06 Vodorovné konstrukce
07 Komunikace
08 Úpravy povrchů vnitřní
09 Úpravy povrchů vnější
10 Podlahy a podlahové konstrukce
11 Různé
12 Dokončovací práce inženýrských staveb
13 Lešení a stavební výtahy
14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
15 Staveništní přesun hmot
16 Izolace proti vodě
17 Živičné krytiny
18 Izolace tepelné
19 Zdravotechnická instalace
20 Ústřední vytápění
21 Konstrukce truhlářské
22 Konstrukce klempířské
23 Konstrukce tesařské
24 Konstrukce zámečnické
25 Podlahy z dlaždic a obklady
26 Podlahy vlysové a praketové
27 Obklady keramické
28 Nátěry
29 Malby
30 Elektromontáž
31 Montáže vzduchotechnických zařízení
32 Montáže dopravních zařízení a výtahy
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
Přípojka NN
01 Bytový dům
Přípojka vody
Přípojka kanalizace dešťová
Přípojka kanalizace splašková
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Rozvody veřejného osvětlení
Sadbové úpravy
Čistička odpadních vod
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Plynovod
Vodovod
Rozvod NN
Tab. 3 - Harmonogram stavebních prací
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8.4 Stanovení nákladů na výstavbu 
Náklady na výstavbu byly stanoveny podle rozpočtu, který zpracovala firma 
Makovský&partneři, s. r. o. Rozpočet zahrnoval náklady na jednotlivé stavební objekty. 
Nejnákladnější byly svislé, vodorovné a tesařské konstrukce. V prvních dvou měsících 
výstavby byly náklady okolo 350 tisíc korun. V květnu 2010, kdy započala výstavba 
svislých konstrukcí, vzrostly náklady na 1,2 mil. korun. V období realizace stavby, 
od května 2010 do února 2011, se náklady pohybovaly v rozmezí 
1,0 až 1,8 milionu korun. Nejvyšší náklady byly v listopadu 2010, kde byly realizovány 
montáže vzduchotechniky a dopravních zařízení, započata technologická etapa 
tesařských konstrukcí a úpravy vnitřních povrchů. V posledních třech měsících náklady 
klesly na 420 tisíc korun, protože byly dodělávány drobné dokončovací práce – malby, 
obklady, dlažby, podlahy a také komunikace, chodníky a zeleň v okolí domu. 
Výše nákladů stavebních objektů jsou uvedeny v tabulce 4 - Náklady na jednotlivé 
stavební objekty. 
  
SO Náklady
01 15 019 341
02 19 082
03 21 130
04 55 700
05 64 560
06 269 300
07 166 594
08 190 222
09 125 655
10 317 851
11 222 150
12 179 950
13 41 240
16 692 775
Přípojka kanalizace splašková
Název stavebního objektu
Bytový dům
Přípojka vody
Přípojka kanalizace dešťová
Rozvod NN
Rozvody veřejného osvětlení
Sadbové úpravy
Celkem
Přípojka NN
Čistička odpadních vod
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Plynovod
Vodovod
Tab. 4 – Náklady na jednotlivé stavební objekty 
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8.4.1 Stavební náklady SO 01 
Nejnákladnějším stavebním objektem je samotný bytový dům. Pro realizaci tohoto 
stavebního objektu je zapotřebí spousta činností, proto se musí roztřídit na jednotlivé 
činnosti, které se nazývají technologické etapy. U každé etapy jsou stanoveny náklady. 
Detailní náklady objektu SO 01 jsou zobrazeny v tabulce 5 - Náklady jednotlivých 
technologických etap SO 01. 
  
TE Název technologické etapy Náklady
01 Demolice 205 756
02 Zemní práce 326 870
03 Základy 659 486
04 Svislé a kompletní konstrukce 1 887 060
05 Sádrokartonové konstrukce 48 615
06 Vodorovné konstrukce 2 569 600
07 Komunikace 31 330
08 Úpravy povrchů vnitřní 1 134 078
09 Úpravy povrchů vnější 652 462
10 Podlahy a podlahové konstrukce 520 592
11 Různé 22 546
12 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 215
13 Lešení a stavební výtahy 274 176
14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 250
15 Staveništní přesun hmot 287 958
16 Izolace proti vodě 74 273
17 Živičné krytiny 69 417
18 Izolace tepelné 342 074
19 Zdravotechnická instalace 771 618
20 Ústřední vytápění 726 048
21 Konstrukce tesařské 2 765
22 Konstrukce klempířské 75 101
23 Konstrukce truhlářské 1 364 548
24 Konstrukce zámečnické 372 516
25 Podlahy z dlaždic a obklady 164 270
26 Podlahy vlysové a parketové 464 617
27 Obklady keramické 209 167
28 Nátěry 11 264
29 Malby 126 711
30 Elektromontáž 848 928
31 Montáže vzduchotechnických zařízení 113 630
32 Montáže dopravních zařízení a výtahy 606 400
Celkem 15 019 341
Tab. 5 – Náklady jednotlivých technologických etap SO 01 
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8.5 Stanovení měsíčních nákladů 
Měsíční náklady se stanoví z celkových nákladů jednotlivých stavebních objektů 
a technologických etap a podělí se délkou trvání, jednotkou je zvolen měsíc. Měsíční 
prostavěnost je v tabulce 6 - Měsíční náklady jednotlivých SO a TE. 
Takto stanovené měsíční náklady jednotlivých stavebních objektů a technologických 
etap přiřadíme k jednotlivým etapám v časovém harmonogramu. Sečteme všechny 
náklady vzniklé v jednotlivých měsících, čímž zjistíme měsíční prostavěnost, 
tyto náklady jsou zachyceny v tabulce 7 - Měsíční náklady. 
8.6 Vedlejší rozpočtové náklady 
Mezi vedlejší rozpočtové náklady patří: 
• příprava staveniště 
• zařízení staveniště 
• inženýrská činnost 
• finanční náklady 
• územní vlivy 
• provozní vlivy 
• ostatní náklady. 
U bytového domu ve Svitávce byly následující vedlejší rozpočtové náklady: 
• projektová dokumentace 500 783 Kč 
• geologické práce 25 039 Kč 
• geodetické práce 16 693 Kč 
• zřízení staveniště 333 856 Kč 
Celkové VRN 876 371 Kč 
 
- 41 - 
 
 
Označení Název
Celkové 
náklady
[Kč]
Doba 
trvání
[měsíc]
Měsíční 
náklady
[Kč/měsíc]
SO 01 Bytový dům 15 019 341
TE 01 Demolice 205 756 1 205 756
TE 02 Zemní práce 326 870 2 163 435
TE 03 Základy 659 486 2 329 743
TE 04 Svislé a kompletní konstrukce 1 887 060 5 377 412
TE 05 Sádrokartonové konstrukce 48 615 1 48 615
TE 06 Vodorovné konstrukce 2 569 600 4 642 400
TE 07 Komunikace 31 330 1 31 330
TE 08 Úpravy povrchů vnitřní 1 134 078 2 567 039
TE 09 Úpravy povrchů vnější 652 462 2 326 231
TE 10 Podlahy a podlahové konstrukce 520 592 2 260 296
TE 11 Různé 22 546 1 22 546
TE 12 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 215 1 7 215
TE 13 Lešení a stavební výtahy 274 176 2 137 088
TE 14 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 48 250 1 48 250
TE 15 Staveništní přesun hmot 287 958 11 26 178
TE 16 Izolace proti vodě 74 273 1 74 273
TE 17 Živičné krytiny 69 417 1 69 417
TE 18 Izolace tepelné 342 074 2 171 037
TE 19 Zdravotechnická instalace 771 618 2 385 809
TE 20 Ústřední vytápění 726 048 2 363 024
TE 21 Konstrukce tesařské 2 765 1 2 765
TE 22 Konstrukce klempířské 75 101 1 75 101
TE 23 Konstrukce truhlářské 1 364 548 4 341 137
TE 24 Konstrukce zámečnické 372 516 2 186 258
TE 25 Podlahy z dlaždic a obklady 164 270 1 164 270
TE 26 Podlahy vlysové a parketové 464 617 1 464 617
TE 27 Obklady keramické 209 167 1 209 167
TE 28 Nátěry 11 264 1 11 264
TE 29 Malby 126 711 1 126 711
TE 30 Elektromontáž 848 928 4 212 232
TE 31 Montáže vzduchotechnických zařízení 113 630 2 56 815
TE 32 Montáže dopravních zařízení a výtahy 606 400 1 606 400
SO02 Přípojka vody 19 082 1 19 082
SO03 Přípojka kanalizace dešťová 21 130 1 21 130
SO04 Přípojka kanalizace splašková 55 700 1 55 700
SO05 Přípojka NN 64 560 1 64 560
SO06 Čistička odpadních vod 269 300 1 269 300
SO07 Kanalizace splašková 166 594 2 83 297
SO08 Kanalizace dešťová 190 222 2 95 111
SO09 Plynovod 125 655 1 125 655
SO10 Vodovod 317 851 1 317 851
SO11 Rozvod NN 222 150 1 222 150
SO12 Rozvody veřejného osvětlení 179 950 1 179 950
SO13 Sadbové úpravy 41 240 1 41 240
Tab. 6 - Měsíční náklady jednotlivých SO a TE 
SO Název objektu TE Název technologické etapy 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11
01 Demolice 205 756
02 Zemní práce 163 435 163 435
03 Základy 329 743 329 743
04 Svislé a kompletní konstrukce 377 412 377 412 377 412 377 412 377 412
05 Sádrokartonové konstrukce 48 615
06 Vodorovné konstrukce 642 400 642 400 642 400 642 400
07 Komunikace 31 330
08 Úpravy povrchů vnitřní 567 039 567 039
09 Úpravy povrchů vnější 326 231 326 231
10 Podlahy a podlahové konstrukce 260 296 260 296
11 Různé 22 546
12 Dokončovací práce inženýrských staveb 7 215
13 Lešení a stavební výtahy 137 088 137 088
14 Dokončovací konstrukce na poz. stavbách 48 250
15 Staveništní přesun hmot 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178 26 178
16 Izolace proti vodě 74 273
17 Živičné krytiny 69 417
18 Izolace tepelné 171 037 171 037
19 Zdravotechnická instalace 385 809 385 809
20 Ústřední vytápění 363 024 363 024
21 Konstrukce truhlářské 2 765
22 Konstrukce klempířské 75 101
23 Konstrukce tesařské 341 137 341 137 341 137 341 137
24 Konstrukce zámečnické 186 258 186 258
25 Podlahy z dlaždic a obklady 164 270
26 Podlahy vlysové a praketové 464 617
27 Obklady keramické 209 167
28 Nátěry 11 264
29 Malby 126 711
30 Elektromontáž 212 232 212 232 212 232 212 232
31 Montáže vzduchotechnických zařízení 56 815 56 815
32 Montáže dopravních zařízení a výtahy 606 400
02 19 082
03 21 130
04 55 700
05 64 560
06 269 300
07 83 297 83 297
08 95 111 95 111
09 125 655
10 317 851
11 222 150
12 179 950
13 41 240
384 164 341 843 1 185 012 1 030 893 1 526 651 1 045 990 1 431 799 1 480 414 1 778 586 1 632 955 1 709 048 1 411 671 424 668 883 713 425 368
Rozvod NN
01 Bytový dům
Přípojka vody
Přípojka kanalizace dešťová
Přípojka kanalizace splašková
Přípojka NN
Čistička odpadních vod
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Plynovod
Vodovod
Tab. 7 - Měsíční náklady
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Celkové náklady 
Rozvody veřejného osvětlení
Sadbové úpravy
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8.7 Použité zdroje financování 
Bytový dům ve Svitávce byl financován ze tří zdrojů: 
• dotací z Ministerstva pro místní rozvoj 
• úvěrem od České spořitelny  
• z rozpočtu obce. 
Celkové náklady stavby činí 21 307 073 Kč (cena včetně projektové dokumentace, 
geodetických prací a inženýrské činnosti). 
8.7.1 Dotace 
Bytový dům ve Svitávce je určen pro sociální bydlení. Dotaci schválilo ministerstvo pro 
místní rozvoj podle nařízení vlády č. 146/2003 sb., nyní je v platnosti nařízení vlády 
č. 228/2010 sb. 
Celková výše dotace činila 8 190 000 Kč. Na jednu bytovou jednotku byla udělena 
dotace ve výši 630 000 Kč, jelikož musely být vybudovány místní komunikace III. a IV. 
třídy. [4; 7] 
146/2003 228/2010
• samostatně žijící osoba 0,8násobek
   průměrné mzdy
• samostatně žijící osoba 0,8násobek
   průměrné mzdy
• více členů v domácnosti 1,5násobek
   průměrné mzdy
• dva členové domácnosti průměrnou 
mzdu
• tři členové domácnosti 1,2násobek
   průměrné mzdy
• čtyři členové domácnosti 1,5násobek
   průměrné mzdy
• pět a více členů domácnosti 1,8násobek
   průměrné mzdy
• maximálně 2 roky • maximálně 2 roky
Nařízení vlády č.
Příjmově vymezená osoba - nesmí přesáhnout v období 12ti kalendářních
měsíců tyto hodnoty
Délka nájemní smlouvy
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• 80 % bytových jednotek s maximální
   rozlohou 60 m
2
• maximální plocha bytové jednotky
   120 m
2
• 20 % bytových jednotek s maximální
   rozlohou 80 m
2
• maximálně 0,00333násobek z pořizovací
   ceny sníženou o dotaci
• maximálně 0,00333násobek z pořizovací
   ceny sníženou o dotaci
• 550 000 Kč na jednu bytovou jednotku
• 6 500 Kč/m
2
 u novostavby nebo přístavby,
   maximálně 500 000 Kč na jednu bytovou
   jednotku
• 5 500 Kč/m
2
 u stavebních úprav
    maximálně 420 000 Kč na jednu bytovou
    jednotku
• u upravitelného bytu se dotace zvýší
   o 50 000 Kč na jednu bytovou jednotku
• u energetické náročnosti budovy třídy A
   se dotace zvýši o 100 000 Kč na jednu
   bytovou jednotku
• u energetické náročnosti budovy třídy B
   se dotace zvýši o 50 000 Kč na jednu
   bytovou jednotku
• celková dotace nesmí přesáhnout 30ti %
   z celkových investičních nákladů
•630 000 Kč na jednu bytovou jednotku v
   případě kdy je zapotřebí vybudovat
   místní komunikace III. a IV. třídy
Plocha bytové jednotky
Měsíční výše nájemného
Výše dotace
Tab. 8 – Nařízení vlády 
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8.7.2 Investiční úvěr 
Obec Svitávka bytovým dům částečně financovala úvěrem. Ve výběrovém řízení 
vyhrála nabídka Českomoravské stavební spořitelny a.s. 
8.7.2.1  Popis úvěru 
Úvěr, který vyhrál výběrové řízení, je určen pro společenství vlastníků bytových 
jednotek, bytová družstva a obce. 
Tímto úvěrem lze financovat: 
• stavby na bydlení 
- výstavba bytových domů, bytů a rodinných domů 
- úprava nebytových prostor na bytové prostory 
- rekonstrukce a údržba budov určených na bydlení 
• infrastruktura 
- plynofikace a elektrifikace obcí a přípojky 
- výstavba či rekonstrukce přivaděčů pitné vody 
- vybudování nebo rekonstrukce kanalizace nebo čističky odpadních vod 
Charakteristika úvěru: 
• úvěrem lze financovat zakázku až do výše 100 % investice 
• do výše 500 000 Kč není zapotřebí ručení, nad tuto částku je nutné ručit nemovitostí, 
bankovní zárukou nebo vinkulací vkladu 
• zpracování žádosti o úvěr je zdarma 
• úroková sazba již od 3,4 % p. a. 
• zdarma vyřízení úvěru  
• splacení úvěru předčasně zdarma 
• dlouhodobý úvěr až na 30 let. [8] 
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Obec uzavřela smlouvu s Českomoravskou stavební spořitelnou na úvěr pro obce 
s úrokovou sazbou 3,4 % p. a., úrok bude konstantní po celou dobu splácení. Výše 
úvěru je přibližně 4,1 mil. Kč. Úvěr je dlouhodobý, na dobu 10ti let. Část splátky bude 
financováno z vybraného nájemného. Měsíční nájemné pro jednotlivé byty je uvedeno 
v tabulce 9 - Měsíční nájemné jednotlivých bytových jednotek. Celkem obec vybere 
na nájemném nově vystavěného bytového domu 272 904 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.7.3 Vlastní zdroj financování z rozpočtu obce 
Vlastním finančním zdrojem obce jsou rezervy. Obec dělí rezervy na: 
• rezervu z let minulých 
• rezerva daného roku – vypočte se jako rozdíl příjmů a výdajů obce 
• rezerva pro budoucí období – je to suma rezerv let minulých a daného roku. 
Z rezerv byla financována část nákladů na výstavbu, v roce 2010 byla uvolněna částka 
2 792 403 Kč a v roce 2011 to bylo 4 188 527 Kč. Tento finanční zdroj byl použit 
hlavně na financování prvotních nákladů, jako je projektová dokumentace, inženýrské 
a geodetické práce a další. 
Byt č.
Plocha bytu
[m
2
]
Nájemné
[Kč/měsíc]
11 59,65 1 870
12 59,65 1 870
21 57,99 1 818
22 46,18 1 448
23 46,18 1 448
24 57,99 1 818
31 57,99 1 818
32 46,18 1 448
33 46,18 1 448
34 57,99 1 818
41 58,15 1 823
42 72,96 2 288
43 58,15 1 823
22 742Celkem [Kč/měsíc]
Tab. 9  - Měsíční nájemné jednotlivých bytových jednotek 
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Přehled rezerv a jejich čerpání v jednotlivých letech je uvedeno v tabulce 10 - Rezervy 
obce Svitávka. 
 
 
 
 
 
 
 
8.8 Fakturace 
Fakturace byla udělána ve dvou variantách: 
• s měsíční fakturací 
• s fakturací po etapách. 
Faktury jsou se standardní splatností 30ti dnů. 
8.8.1 Měsíční fakturace 
Při měsíční fakturaci se vyfakturují všechny práce, které byly provedeny v daném 
měsíci. Částky vycházejí z tabulky 7 - Měsíční náklady, kde jsou uvedeny částky 
bez DPH. Při fakturaci se počítá s cenou včetně DPH. Daň z přidané hodnoty pro roky 
2010 a 2011, tedy pro období kdy se uskutečnila stavba, byla základní sazba 20 % 
a snížená 10 %. Pro stavebnictví se používá snížená sazba daně. Finanční potřeba 
v jednotlivých měsících je uvedena v tabulce 11 - Reálná finanční potřeba při měsíční 
fakturaci. 
  
Rok
Rezerva z 
minulých let
[Kč]
Rerezrva daného 
roku
[Kč]
Rezerva pro 
budoucí období 
[Kč]
2008 6 856 216 - 1 103 900 5 752 316
2009 9 630 082 - 4 412 000 5 218 082
2010 8 750 005 - 4 561 403 4 188 602
2011 6 397 513 - 2 907 127 3 490 386
Tab. 10   - Rezervy obce Svitávka 
- 48 - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.8.2 Fakturace po etapách 
Při fakturaci po etapách se fakturuje až po dokončení jednotlivých technologických etap 
nebo stavebních objektů. Stejně jako při měsíční fakturaci se vychází z tabulky            
7 - Měsíční náklady. Vyfakturovaná cena bude včetně 10ti% DPH. V některých 
měsících bylo dokončeno zároveň několik technologických etap. Ceny za jednotlivé 
etapy byly sečteny a fakturovány v jednom měsíci. Finanční potřeba v jednotlivých 
měsících je uvedena v tabulce 12 -  Reálná finanční potřeba při fakturaci po etapách. 
  
Měsíc/rok Cena bez DPH DPH 10 % Cena s DPH
03/10 876 371 87 637 964 008
04/10 384 164 38 416 422 580
05/10 341 843 34 184 376 027
06/10 1 185 012 118 501 1 303 513
07/10 1 030 893 103 089 1 133 982
08/10 1 526 651 152 665 1 679 316
09/10 1 045 990 104 599 1 150 589
10/10 1 431 799 143 180 1 574 979
11/10 1 480 414 148 041 1 628 455
12/10 1 778 568 177 857 1 956 425
12 189 876
01/11 1 632 955 163 296 1 796 251
02/11 1 709 048 170 905 1 879 953
03/11 1 411 671 141 167 1 552 838
04/11 424 668 42 467 467 135
05/11 883 713 88 371 972 084
06/11 425 368 42 537 467 905
7 136 165
19 326 041
Reálná finanční potřeba pro rok 2010
Reálná finanční potřeba pro rok 2011
Celková reální finanční potřeba
Tab. 11  - Reálná finanční potřeba při měsíční fakturaci 
Stavební 
objekt
Technologická 
etapa
03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
01 205 756
02 326 870
03 659 486
04 1 887 060
05 48 615
06 2 569 600
07 31 330
08 1 134 078
09 652 462
10 520 592
11 22 546
12 7 125
13 274 176
14 48 250
15 287 958
16 74 273
17 69 417
18 342 074
19 771 618
20 726 048
21 2 765
22 75 101
23 1 364 548
24 372 516
25 164 270
26 464 617
27 209 167
28 11 264
29 126 711
30 848 928
31 113 630
32 606 400
19 082
21 130
55 700
64 560
269 300
166 594
190 222
125 655
317 851
222 150
179 950
41 240
876 371 205 756 356 816 992 526 819 958 617 749 0 0 5 276 893 616 290 1 734 300 832 412 2 633 734 660 474 1 520 409 425 368
87 637 20 576 35 682 99 253 81 996 61 775 0 0 527 689 61 629 173 430 83 241 263 373 66 047 152 041 42 537
964 008 226 332 392 498 1 091 779 901 954 679 524 0 0 5 804 582 677 919 1 907 730 915 653 2 897 107 726 521 1 672 450 467 905
10 738 595 8 587 367
11
12
Celková reální finanční potřeba 19 325 962
Reálná finanční potřeba pro rok 2010 Reální finanční potřeba pro rok 2011
Tab. 12 -  Reálná finanční potřeba při fakturaci po etapách
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01
02
04
03
08
07
06
05
10
09
Celková cena za měsíc bez 
DPH
Celková cena za měsíc s DPH
DPH 10 %
13
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Měsíc/rok Částka
06/10 1 303 513
07/10 1 133 982
08/10 1 679 316
09/10 1 150 589
10/10 1 574 979
Celkem 6 842 380
Měsíc/rok Sníženo
07/11 2 718 271
Celková 
výše úvěru
4 124 109
8.9 Finanční plán 
Finanční plán bude sestaven ve dvou variantách, které se porovnají, a vybere se 
varianta. Za prvé budou sledovány toky peněz při měsíční fakturaci a ve druhé variantě 
budou sledovány toky peněz při fakturaci po etapách.  
8.9.1 Finanční plán při měsíční fakturaci 
Finanční plán při měsíční fakturaci je zobrazen v tabulce 13 – Finanční plán-měsíční 
fakturace (částky jsou uvedeny včetně DPH). V roce 2010 je uvolněna rezerva ve výši 
2 796 189 Kč a v roce 2011 4 188 527 Kč. Dotace bude v obou letech stejná, a to 
4 095 000 Kč. 
Fakturované částky v prvních třech měsících jsou celé financovány z rezerv obce. 
V červnu 2010 bylo 1 029 787 Kč uhrazeno vlastními zdroji a zbytek, tedy 273 726 Kč 
cizími zdroji - úvěrem. Od července do října byly celé částky hrazeny úvěrem. 
Na začátku listopadu přišlo 50 % přislíbené dotace, čímž se uhradily faktury za listopad 
a prosinec roku 2010 a v roce 2011 bylo touto dotací ještě uhrazeno 510 120 Kč 
v měsíci lednu, zbytek částky bylo uhrazeno vytvořenou rezervou. Vlastním zdrojem 
byly hrazeny faktury až do května, kdy byla uhrazena jen část. Jelikož na začátku 
května přišla zbývající část dotace, uhradil se tímto příjmem zbytek květnové faktury 
a celá červnová faktura. Z těchto skutečností vyplývá, že dotace nebyla celá vyčerpána 
a bude jím snížen úvěr, který činí 5 812 592 Kč. Čerpání úvěru je zobrazeno v tabulce 
14 – Čerpání úvěru-měsíční fakturace.  
 
 
Tab. 14  - Čerpání úvěru-měsíční fakturace 
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Měsíční fakturace
Cena s DPH Zdroj Zbývající částka
964 008 rezerva 1 828 395
422 580 rezerva 1 405 815
376 027 rezerva 1 029 787
1 029 787 rezerva
273 726 úvěr
1 133 982 úvěr
1 679 316 úvěr
1 150 589 úvěr
1 574 979 úvěr
1 628 455 dotace 2 466 545
1 956 425 dotace 510 120
12 189 876
510 120 dotace
1 286 131 rezerva 2 902 396
1 879 953 rezerva 1 022 444
1 552 838 rezerva 530 395
467 135 rezerva
63 260 rezerva
908 825 dotace 3 186 176
467 905 dotace 2 718 271
7 136 165
19 326 041
Tab. 13  - Finanční plán-měsíční fakturace 
  1 – Měsíční fakturace – zdroje financování  
0
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rezerva
0
0
63 260
0
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Měsíc/rok Částka
07/10 780 381
08/10 679 524
11/10 1 709 582
12/10 677 919
03/11 1 531 964
Celkem 5 379 370
Měsíc/rok Sníženo
07/11 1 228 124
Celková 
výše úvěru
4 151 246
8.9.2 Finanční plán při fakturaci po technologických etapách 
Měsíční plán při fakturace po technologických etapách je zobrazen v tabulce                 
15  - Finanční plán-technologické etapy (částky jsou uvedeny včetně DPH). V roce 
2010, stejně jako u finančního plánu při měsíční fakturaci, je uvolněna rezerva ve výši 
2 796 189 Kč a v roce 2011 4 188 527 Kč. Dotace bude v obou letech stejná, a to 
4 095 000 Kč. 
Fakturované částky v prvních čtyřech měsících jsou hrazeny z rezerv obce. V červnu 
2010 je 121 573 Kč uhrazeno ještě ze zbývající rezervy a 780 381 Kč je hrazeno 
z úvěru, v srpnu bude celá částka zaplacena z úvěru. V září a říjnu 2010 nebyla 
dokončena žádná technologická etapa, tudíž nebude žádný finanční tok. V listopadu 
bude dokončeno naopak více technologických etap, proto bude k fakturaci vysoká 
částka, a to 5 804 582 Kč. Z toho 4 095 000 bude uhrazeno celou dotací, která byla 
přijata na začátku měsíce. Zbývající částka 1 709 582 bude zaplacena úvěrem, stejně 
jako celá fakturovaná částka v měsíci prosinci. V prvních dvou měsících roku 2011 
budou faktury uhrazeny rezervou obce. V březnu část výdajů pokryje rezerva 
a zbývající fakturovaná částka 1 531 964 Kč se zaplatí úvěrem. Na začátku měsíce 
dubna přijde zbývající část dotace a budou jí hrazeny všechny faktury až do konce 
výstavby.  
Dotace se nevyčerpá celá, zbude 1 228 124 Kč. Touto částkou se sníží čerpaný úvěr. 
Čerpání úvěru je zobrazeno v tabulce 16 – Čerpání úvěru-technologické etapy.  
 
 
 
Tab. 16 - Čerpání úvěru-technologické etapy 
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Cena s DPH Zdroj Zbývající částka
964 008 rezerva 1 832 181
226 332 rezerva 1 605 849
392 498 rezerva 1 213 352
1 091 779 rezerva 121 573
121 573 rezerva
780 381 úvěr
679 524 úvěr
0
0
4 095 000 dotace
1 709 582 úvěr
677 919 úvěr
10 738 595
1 907 730 rezerva 2 280 797
915 653 rezerva 1 365 144
1 365 144 rezerva
1 531 964 úvěr
726 521 dotace 3 368 479
1 672 450 dotace 1 696 029
467 905 dotace 1 228 124
8 587 367
19 325 962
Tab. 15  - Finanční plán-technologické etapy 
Fakturace po technologické etapy – zdroje financování
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8.9.3 Vyhodnocení 
Na základě dvou předchozích finančních plánů jsou shrnuty důležité informace 
v tabulce 17 - Porovnání měsíční fakturace a fakturace po technologických etapách. 
V prvním měsíci je částka stejná, protože se jedná o technologickou etapu, která trvá jen 
jeden měsíc, a žádné jiné práce neprobíhají. V dubnu 2010 je částka v měsíční fakturaci 
vyšší než při fakturaci po technologických etapách a to téměř jednou tolik. V měsíci 
květnu jsou fakturované částky skoro stejné. Až do konce května by obec platila faktury 
z vlastních zdrojů, ale při měsíční fakturaci by již musela na část výdajů v červnu čerpat 
úvěr. Ve fakturaci po etapách by hradila obec faktury z vlastních zdrojů až do července 
a na část červencových výdajů by čerpala úvěr.  
Ve variantě měsíční fakturace by čerpala úvěr až do konce října 2010. V listopadu 2010 
obdrží obec dotace z Ministerstva pro místní rozvoj a těmi by hradila výdaje až do ledna 
následujícího roku. V lednu 2011 by část výdajů hradila vlastními zdroji, které obec 
schválila na rok 2011. Vlastními zdroji by financovala výdaje až do května. V květnu 
2011 obdrží zbývající část dotace, kterou uhradí část výdajů v květnu a všechny výdaje 
v červnu. Dotace se celá nevyčerpá, tak se s ní sníží čerpaný úvěr.  
Při fakturaci po technologických etapách by obec čerpala úvěr na část výdajů v červenci 
a na výdaje v srpnu. V září a říjnu nekončí žádná technologická etapa, tudíž by nebyla 
vystavena žádná faktura a tyto dva měsíce by nebyly žádné výdaje. V listopadu končí 
více technologických etap, takže výdaje jsou vysoké. V tomto měsíci obec obdrží dotace 
a celou ji vyčerpá a na část výdajů by musela obec ještě čerpat úvěr. Úvěr bude čerpat 
i v prosinci. V lednu dalšího roku by čerpala rezervu, kterou si obec na rok 2011 
stanovila. Rezerva by postačila na pokrytí nákladů až do března 2011. V březnu by se 
musela čerpat na část výdajů úvěr. V květnu přijde obci zbývající část dotace, kterou by 
pokryla výdaje až do konce června 2011. Dotace by se nevyčerpala celá a mohla by s ní 
snížit čerpaný úvěr. 
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Měsíc/rok Cena s DPH Zdroj Cena s DPH Zdroj
03/10 964 008 rezerva 964 008 rezerva
04/10 422 580 rezerva 226 332 rezerva
05/10 376 027 rezerva 392 498 rezerva
1 029 787 rezerva
273 726 úvěr
121 573 rezerva
780 381 úvěr
08/10 1 679 316 úvěr 679 524 úvěr
09/10 1 150 589 úvěr 0
10/10 1 574 979 úvěr 0
4 095 000 dotace
1 709 582 úvěr
12/10 1 956 425 dotace 677 919 úvěr
Reálná 
finanční 
potřeba pro 
rok 2010
12 189 876 10 738 595
510 120 dotace
1 286 131 rezerva
02/11 1 879 953 rezerva 915 653 rezerva
1 365 144 rezerva
1 531 964 úvěr
04/11 467 135 rezerva 726 521 dotace
63 260 rezerva
908 825 dotace
06/11 467 905 dotace 467 905 dotace
Reálná 
finanční 
potřeba pro 
rok 2011
7 136 165 8 587 367
Celková 
reálná 
potřeba
19 326 041 19 325 962
05/11 dotace
1 133 982
1 091 779
1 628 455
1 907 730
1 552 838
1 672 450
11/10 dotace
01/11 rezerva
03/11 rezerva
Měsíční fakturace Fakturace po etapách
06/10 rezerva
07/10 úvěr
Tab. 17 – Porovnání měsíční fakturace a fakturace po technologických etapách  
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V obou variantách je zapotřebí čerpat úvěr. V měsíční fakturaci by musela obec čerpat 
úvěr pět měsíců, od června do října v roce 2010, v roce 2011 by nemusela čerpat úvěr 
vůbec. Při fakturaci po technologických etapách by obec musela čerpat úvěr 
v rozdělených časových intervalech a to nejprve červenec, srpen, listopad a prosinec 
2010 a v roce 2011 jen v měsíci březnu. 
Měsíční fakturace: 
• úvěr je čerpán jen v roce 2010, od června do října 
• výše úvěru je 4 124 109 Kč 
• celkový úrok z úvěru je 771 208 Kč, úvěr je s konstantním úmorem, viz tabulka  
18  – Splátkový kalendář-konstantní úmor, měsíční fakturace (ostatní varianty 
splátkových kalendářů viz příloha) 
 
 
 
 
 
 
 
Fakturace po etapách: 
• úvěr je čerpán v roce 2010, červenec-srpen a listopad-prosinec, v roce 2011 je čerpán 
v měsíci březnu 
• úvěr činní 4 151 246 Kč 
• celkový úrok z úvěru je 776 283 Kč, úvěr je s konstantním úmorem, viz tabulka       
19 – Splátkový kalendář-konstantní úmor, technologické etapy (ostatní varianty 
splátkových kalendářů viz příloha 11.) 
Rok Stav dluhu Úmor Úrok Splátka
1 4 124 109 412 411 140 220 552 631
2 3 711 698 412 411 126 198 538 609
3 3 299 287 412 411 112 176 524 587
4 2 886 876 412 411 98 154 510 565
5 2 474 465 412 411 84 132 496 543
6 2 062 054 412 411 70 110 482 521
7 1 649 644 412 411 56 088 468 499
8 1 237 233 412 411 42 066 454 477
9 824 822 412 411 28 044 440 455
10 412 411 412 411 14 022 426 433
771 208Celkem úrok
Tab. 18  - Splátkový kalendář-konstantní úmor, měsíční fakturace 
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Z těchto informací vyplývá, že lepší variantou je měsíční fakturace, protože úvěr by byl 
čerpán v jednom časovém období a měsíční výdaje by byly přibližně po celou dobu 
výstavby stejné. U fakturace po technologických etapách by byl úvěr čerpán ve více 
časových úsecích a fakturované částky by byly v některých měsících příliš vysoké. 
Výše úvěru a úroku je v obou variantách přibližně stejná. 
  
Rok Stav dluhu Úmor Úrok Splátka
1 4 151 246 415 125 141 142 556 267
2 3 736 121 415 125 127 028 542 153
3 3 320 996 415 125 112 914 528 038
4 2 905 872 415 125 98 800 513 924
5 2 490 747 415 125 84 685 499 810
6 2 075 623 415 125 70 571 485 696
7 1 660 498 415 125 56 457 471 582
8 1 245 374 415 125 42 343 457 467
9 830 249 415 125 28 228 443 353
10 415 125 415 125 14 114 429 239
776 283Celkem úrok
Tab. 19  - Splátkový kalendář-konstantní úmor, technologické etapy 
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9 ZÁVĚR 
Cílem mojí práce bylo sestavit finanční plán stavební zakázky z pohledu investora.  
V první části bakalářské práce je teorie nutná ke zpracování praktické části. Ve druhé 
polovině práce jsem se zaměřila na praktickou část. Nejdříve jsme definovala stavební 
zakázku, jednalo se o novostavbu bytového domu ve Svitávce, dále jsme definovala 
investora, kterým byla obce Svitávka a dodavatele, který byl vybrán na základě 
výběrového řízení, v tomto řízení vyhrála firma Skanska, a.s. Podle technické zprávy 
jsem vytvořila časový harmonogram prováděných stavebních prací. Na základě 
časového harmonogramu a rozpočtu bytového domu jsem sestavila měsíční náklady, 
které jsem potřebovala pro vytvoření dvou variant finančního plánu. Abych mohla 
udělat finanční plán, musela jsme ještě zjistit, jak byla zakázka bytového domu 
financována. Tato zakázka byla financována ze tří zdrojů. Prvním zdrojem byly rezervy 
obce, protože obec s touto investicí počítala, tak měla na tuto investiční akci našetřeno. 
Dalším zdrojem byla dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, dotace jsou velice 
zajímavým a složitým zdrojem financování. Posledním zdrojem byl úvěr.  
Sestavila jsem dvě varianty finančního plánu. V první variantě jsem uvažovala měsíční 
fakturaci a v druhé fakturaci po technologických etapách. Porovnáním těchto dvou 
variant jsem zjistila, že lepší je měsíční fakturace, protože finanční toky jsou 
rovnoměrné a úvěr je čerpán v jednom časovém období. 
Domnívám se, že cíle mé práce byly splněny a navrhla jsem optimální řešení pro 
financování bytového domu. 
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10  SEZNAM ZKRATEK 
DPFO Daň z příjmů fyzických osob [Kč] 
DPPO Daň z příjmů právnických osob [Kč] 
DPH Daň z přidané hodnoty [Kč] 
EÚ Evropská unie  
CF Cash Flow [Kč] 
DIČ Daňové identifikační číslo [ - ] 
Kč Koruna česká [ - ] 
SFŽP Státní fond životního prostředí  
MMR Ministerstvo pro místní rozvoj  
JMK Jihomoravský kraj 
s.r.o. Společnost s ručením omezeným 
a.s. Akciová společnost  
NP Nadzemní patro  
ČSOB Československá obchodní banka  
SO Stavební objekt  
TE Technologická etapa  
HSV Hrubá stavební výroba 
PSV Přidružená stavební výroba 
VRN Vedlejší rozpočtové náklady 
p. a. Per annum - ročně 
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